
神戸大学内ガバナー移転工事　工程計画

9月 10月
工程 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 5 6

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 土 日
<新ガバナー設置>

ガス引込管移設

調査掘り

新ガバナー設置工事

中圧配管工事

低圧配管工事

中圧連絡工事（気密含む）

低圧連絡工事（気密含む）

埋め戻し

ガバナ外構

<既設ガバナー撤去>

中・低圧試掘

中圧切断工事

低圧切断工事

ガバナ解体・撤去

維持供給Ｇ ＦＴＧ 穿孔 遮断電気工事

カッター切り（軽微な騒
音）
9:00～11:00

カッター切り（軽微な騒
音）
17:00～19:00

はつり作業（大きな騒音・
振動）
9:00～15:00

はつり作業（大きな騒音・
振動）
17:00～22:00

転圧（大きな騒音・振動）
15:00～17:00

転圧（大きな騒音・振動）
22:00～24:00

工事不可日 騒音工事不可日 午後騒音工事不可日

ガバナ設置箇所 ガバナ撤去箇所（昼間施工可）

平日・土曜　17：00～00：00 日曜・祝日　9：00～22：00

※ガバナ外構、解体・撤去作業については、平日・土曜日　9:00～17：00に施工します（騒音、振動が発生する作業は日曜・祝日に施工します）.

※雨天等により延期となる場合は、事前にご連絡させて頂きます。

電気工事～新設ガバナ仮稼動

２０１３年８月２０日現在　　　


