

[3] 2021年度下半期使用予定

本会議で2021年度下半期の加速器の使用スケジュールが下記の表のように決まった。

2021年後期 マシントイム表		
期間	テーマ	行事/備考
10/4	10/10	メンテナンス
10/11	10/17	CR-39:H,D 放射線モニター点検(10/11)
10/18	10/24	トムソンパラボラ:D
10/25	10/31	(10/25-29 準備と実施)学生実験:H
11/1	11/7	管理区域 外壁工事 (11/1-11/11実験不可※)
11/8	11/14	
11/15	11/21	(11/16-18)DEC:H (11/19)学生実験:H
11/22	11/28	ブランケット
11/29	12/5	(11/29-2)火山岩分析:H (11/3)学生実験:H
12/6	12/12	重合 計画停電(12/11)
12/13	12/19	(12/15-17)DEC:H
12/20	12/26	Si波形解析:H,D
12/27	1/2	ブランケット
1/3	1/9	重合+ブランケット
1/10	1/16	(1/10-14)μ-PIC:D 大学入学共通テスト(1/15,16立入禁止)
1/17	1/23	ラザフォード散乱:H
1/24	1/30	γ
1/31	2/6	ATLAS TGC:D
2/7	2/13	管理区域 外壁工事 (2/7-3/4実験不可※)  前期日程入学試験(2/25立入禁止)
2/14	2/20	
2/21	2/27	
2/28	3/6	
3/7	3/13	(3/7-11)COMET:D 後期日程入学試験(3/12立入禁止)
3/14	3/20	日本原子力学会(3/16-18神大深江キャンパス)
3/21	3/27	金
3/28	4/3	メンテナンス
4/4	4/10	メンテナンス
<b>備考</b>		
※土日祝日, 夜間(18:00-7:30)は実験可能		

以上